

# Przesunięty termin zamknięcia mostu w Barczewku

Firma COLAS POLSKA Sp. z o.o. będąca wykonawcą inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16”, poinformowała o przesunięciu terminu rozpoczęcia robót budowlanych na przepuście w Barczewku. Powodem jest kilkukrotne podniesienie wody w cieku, co uniemożliwia prowadzenie prac.

Informacja o nowym terminie zamknięcia drogi i rozpoczęcia robót zostanie podana do wiadomości publicznej, przypuszczalnie nastąpi to pod koniec bieżącego miesiąca, gdy poziom wody się ustabilizuje.

Drukuj